

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**разработки ООП ДО и организации мероприятий, связанных с ее реализацией в**  
**МАДОУ № 58**

Мероприятие	Срок	Результат	Исполнитель
<b>1. Управленческие мероприятия</b>			
Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	январь	Создание и функционала рабочей группы	Заведующий
Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДОи Проектом	январь	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Заведующий
Рабочее совещание по вопросам разработки ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	Январь 2023 года	Протокол	Заместитель заведующего по УВР
Оценка развивающей предметно-пространственной среды на соответствие ФГОС ДО и ФОП ДО	Январь 2023 года	Справка	Руководитель Рабочей группы и член рабочей группы
Педагогический совет, посвященный вопросам подготовки ООП ДО	Февраль 2023 года	Протокол	Заместитель заведующего
Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и закупка необходимой материально-технической базы	Март – июль 2023 года	Отчет	Заведующий
Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных нормативных актов в сфере образования	По мере необходимости	Приказы	заведующий

<b>2. Мероприятия по разработке ООП ДО</b>			
Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих применение ФОП ДО при подготовке ООП ДО	В течение всего периода	Пакет документов	Рабочая группа, заведующий

Анализ действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	Январь, февраль 2023 года	Аналитическая справка	Руководитель рабочей группы
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений	Январь 2023 года	Опросные листы, аналитическая справка	Руководитель рабочей группы, воспитатели групп, заместитель заведующего
Подготовка проекта ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО. Предусмотреть в ООП ДО содержание и планируемые результаты, не ниже содержания и планируемых результатов ФОП ДО	Февраль 2023 года	Проект ООП ДО	Рабочая группа
Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	Педагог- психолог
Корректировка проекта ООП ДО с учетом предложений Педагогического совета	Март, апрель 2023 года	Актуализированная редакция ООП ДО	Член рабочей группы
Рассмотрение проекта ООП ДО на Педагогическом совете	Май	Протокол	Заместитель Заведующего
Утверждение ООП ДО	Май	Приказ	Заведующий
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов	Май-август	Заместитель заведующего по УВР	Протокол педсовета, приказ об утверждении
Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024	август 2023	Наличие календарно-тематических планов	Заместитель заведующего по УВР

учебный год.			
3. Методическое сопровождение			
Сформировать (разработать) методические материалы по сопровождению реализации ООП ДО	Апрель, май 2023 года	Методические материалы	Рабочая группа
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам реализации ООП ДО	В течение всего периода	Рекомендации, методические материалы	Заместитель заведующего по УВР
Повышение квалификации по проблеме введения ФОП ДО	Февраль-май		Заместитель заведующего по УВР
Обеспечение формирования ДОУ образовательными ресурсами	Весь период	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	Заведующий, заместитель заведующего по УВР
4. Информационное обеспечение			
Размещение ООП ДО официальном сайте детского сада о введении ФОП ДО	Май 2023-июнь года	Создание на сайте баннера «Виртуальный методический кабинет»	Отвественный за официальный сайт МАДОУ